

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC LINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Ngọc Linh, ngày tháng 10 năm 2025

V/v đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, liên quan dự án điều chỉnh chủ đầu tư của xã Ngọc Linh

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo;
- Sở Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2693/STC-QLN của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát và đề xuất nội dung điều chỉnh liên quan đến danh mục kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh đã phối hợp với UBND xã Đăk Pék tiếp nhận hồ sơ các dự án điều chỉnh chủ đầu tư cho xã Ngọc Linh. Tuy nhiên qua rà soát, đối chiếu số liệu từ đơn vị Chủ đầu tư cũ¹, UBND xã Ngọc Linh thấy có số liệu có sự điều chỉnh tăng giảm về tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn giữa các dự án của dự án 02 thuộc chương trình MTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Sau khi nhận thấy sự sai khác, UBND xã Ngọc Linh đã làm việc với UBND xã Xốp (đơn vị được điều chỉnh Chủ đầu tư có dự án trên địa bàn xã) để thống nhất một số nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy để có cơ sở thực hiện sau khi điều chỉnh chủ đầu tư, UBND xã Ngọc Linh kính đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính trình UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025, như sau:

1. Điều chỉnh tăng giảm kế hoạch vốn tại Phụ lục chi tiết 05, dự án 02: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (trên địa bàn xã Ngọc Linh):

- Điều chỉnh giảm dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Mường Hoong (từ 19.200 triệu đồng giảm 692 triệu đồng, còn 18.508 triệu đồng) do dự án đã quyết toán hoàn thành và dư vốn.

¹ Ban quản lý dự án ĐTXD&DVCI xã Đăk Pék (trước sáp nhập là Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Glei)

- Điều chỉnh giảm dự án: Hỗ trợ làm nhà dự án định canh, định cư tập trung thôn Ngọc Nang xã Mường Hoong (*từ 4.400 triệu đồng giảm 1.840 triệu đồng, còn 2.560 triệu đồng*) do giảm số hộ không có nhu cầu.

- Tổng kế hoạch vốn các dự án các dự án giảm trên địa bàn xã Ngọc Linh là **2.532 triệu đồng**, đề nghị điều chỉnh toàn bộ sang dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh.

- Theo nội dung thống nhất với UBND xã Xốp, kế hoạch vốn giảm từ dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Xốp là **2.407 triệu đồng** điều chỉnh sang dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh.

* Do vậy dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, tổng vốn điều chỉnh tăng **4.939 triệu đồng** (từ 20.000 triệu đồng tăng lên 24.939 triệu đồng). Tổng kế hoạch vốn của dự án 02 giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh tăng, giảm không thay đổi so với kế hoạch ban đầu là **78.837 triệu đồng**.

(Chi tiết có biên bản làm việc, phụ lục điều chỉnh kèm theo)

2. Lý do điều chỉnh: Theo quyết định điều chỉnh dự án, quyết toán hoàn thành; Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của HĐND huyện Đắk Glei.

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh để làm cơ sở thực hiện./.

(Công văn này thay thế Công văn số 424/UBND-KT ngày 03/10/2025 của UBND xã Ngọc Linh).

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã (c/đạo);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hòa